

ACTA DE RESOLUCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO BARRIAL (PMB)

BARRIO: **MIRALTA**

Córdoba, **19 DE NOVIEMBRE 2024.**

En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 13002 y a los fines de dar cumplimiento a la misma, los abajo firmantes en calidad de representantes de los vecinos reunidos en **CENTRO VECINAL COLONIA LOLA MIRALTA**, sito en calle **LOLA MORA 1362** siendo convocados por las autoridades del mismo, desarrollamos el Taller de Presupuesto Participativo Barrial (PPB) y acordamos el Plan de Mejoramiento Barrial el que contiene las siguientes soluciones:

Nº Ord.	Problemática	Ubicación	Acciones de gestión y Proyecto (Obras y Servicios) priorizados	Cantidad	Tiempo	Área Ejecutora
1	BASURAL	CALLE ARGANDOÑA ESQ. TULUMBA	GESTION CAMINO DE LAS SIERRAS	1	HASTA 31/12/24	CPC/ CAMINO DE LAS SIERRAS
2	ESPACIO VERDE UTILIZADO COMO BASURAL	CALLE LOPEZ Y PLANES ESQ. TULUMBA	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION	1	HASTA 31/12/24	AREAS CENTRALES/ COYS

Nº Ord.	Problemática	Ubicación	Acciones de gestión y Proyecto (Obras y Servicios) priorizados	Cantidad	Tiempo	Área Ejecutora
3	ALTA VELOCIDAD	CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE BENJAMIN VIEL Y LUIS BURELA	REDUCTOR DE VELOCIDAD	1	HASTA 31/12/24	AREAS CENTRALES/ TRANSITO
4	LUMINARIA APAGADA (LUCES QUEMADAS)	TULUMBA Y SAN JERONIMO	CAMBIAR LUMINARIA	1	HASTA 31/12/24	CPC/ ALUMBRADO PUBLICO
5	BACHES	ENTRE RIOS ESQ. TULUMBA, SAN JERONIMO ESQ. TULUMBA	BACHEO	2	HASTA 31/12/24	CENTRO OPERATIVO/ OBRAS VIALES
6	MANTENIMIENTO DE CALLE DE TIERRA	ARGANDOÑA Y LOLA MORA/ LUIS BURELA Y BENJAMIN VIEL	ARREGLO DE CALLES	3	HASTA 31/12/24	CENTRO OPERATIVO/ OBRAS VIALES
7	ARREGLAR CANCHA DE FUBOL	LOLA MORA 1362	TIERRA PARA EMPAREJAR LA CANCHA EN EL CV	1	HASTA 31/12/24	CENTRO OPERATIVO
Nº Ord.	Problemática	Ubicación	Acciones de gestión y Proyecto (Obras y Servicios) priorizados	Cantidad	Tiempo	Área Ejecutora

8	ARBOLES CON RIEZGO DE CAIDA	ARGANDOÑA Y TULUMBA/ EEUU Y MAXIMO ZAMUDIO	RELEVAMIENTO DE LOS ARBOLES	1	HASTA 31/12/24	CENTRO OPERATIVO
9					HASTA 31/12/24	
10					HASTA 31/12/24	
11					HASTA 31/12/24	

.....
Firma del Director/a del CPC